



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД КРАЉЕВО  
ГРАДСКА УПРАВА  
Број: 2474/17  
Дана: 14.11.2017. године  
Трг Јована Сарића 1  
Краљево

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ  
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „Краљево“  
Број 4435/1  
14.11. 2017 год.  
КРАЉЕВО

На основу члана 14. Статута Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“, улица Хајдук Вељкова бр. 61, 36000 Краљево, и члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим:

ОДЛУКУ  
о измени уговора о јавној набавци  
(ЈН бр. 1.3.37)

**Назив наручиоца:** Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“

**Адреса наручиоца:** Хајдук Вељкова бр. 61, 36000 Краљево

**Интернет странице наручиоца:** [www.direkcijakv.net](http://www.direkcijakv.net) и [www.kraljevo.org](http://www.kraljevo.org)

**Врста наручиоца:** Јавно предузеће и државни органи, Градска управа

**Опис предмета набавке:** Изградња амбијенталне ограде код капеле – спомен собе у Спомен парку, ЈН 1.3.37

**Назив и ознака из општег речника набавке:** 45000000 – Грађевински радови

**Првобитна вредност уговора:** 4.965.284,10 динара са ПДВ-ом

**Измена рока извођења радова:** Надзорни орган је након анализе Захтева извођача радова дао мишљење које је Наручилац прихватио да се Добављачу продужи уговорени рок за извођење радова на 90 календарских дана, услед објективних разлога који су на страни Добављача.

**Објективни разлози за измену уговора:**

-Приликом реализације предметног уговора, није дошло до увођење у посао добављача у уобичајном року, због потребе за уградњом специфичних материјала који се не могу наабавити на нашем тржишту. Након увођења у посао, појавили су се

технички проблеми који су се решавали у комуникацији са аутором пројекта, што је иззвало додатна кашњења у реализацији уговора, што је и описано у Извештају надзорног органа.

Прилог:

- Извод из Конкурсне документације – Упутсво понуђачима како да сачине понуду: Тачка 3, Подтачка: 3.12. Начин, рок и услови плаћања и 3.13. Рок и начин извођења радова
- Модел Уговор члан 7. и члан 8.
- Закључени Уговор број 23/2017 од 24.05.2017.године
- Извештај надзорног органа број 4435 од 14.11.2017.године и

ДИРЕКТОР



Александар Честоровић, дипл.инж.арх.



ВД НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Јелена Бекчић Луковић, дипл.правник